



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโคกสำโรง โทร ๐ ๓๖๔๔ ๑๖๕๗ ต่อ ๑๔๒

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๕๐

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ตามที่จังหวัดลพบุรี โดย โรงพยาบาลโคกสำโรง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างจากเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เกษียณ) และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้นใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางและตรวจสอบเอกสาร โรงพยาบาลโคกสำโรง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นายยุทธ ปารุงศักดิ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ/อนุมัติ

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี



ประกาศ จังหวัดลพบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดลพบุรี โดยโรงพยาบาลโคกสำโรง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
จังหวัดลพบุรี โดยโรงพยาบาลโคกสำโรง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

น.ช.ช. ✓

(นายชาติชัย มหาเจริญศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จังหวัดลพบุรี (E๖๒๐๓๐๐๑๗๕๔๐) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ซ่อมแซมหลังคารั่วซึม อาคารผู้ป่วยทางกายภาพ แผนไทยและฝากครรภ์	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๑	ซ่อมแซมหลังคารั่วซึม อาคารผู้ป่วยทาง กายภาพแผนไทยและ ฝากครรภ์	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๒